
設計 ㈱ＩＮＯ設計

場所： 群馬県前橋市下沖町321-1 施工 建築 ㈱大信工業

工期： 施工 電気 利根電気工事㈱

概要： RC造　4階建　　　延床　4877㎡　長寿命化改修工事 施工 機械 ㈱シノハラゼネラル

年月日

　　　名　　　称 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 31 510 15 20 25 30 510 15 20 25 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 29 5 10 15 20 25 31

建築工事

仮設工事

屋上・バルコニー

外壁

４階

３階

２階

１階

電気設備工事　　　電灯設備 照明器具LED化（１階～４階）

準備工 便所、改修箇所（1階視聴覚室、3階地学教材室、4階生物教材室）の照明器具撤去・照明器具LED化

弱電設備 （機器調査）
機器更新・配線

(拡声･誘導支援･火災報知･電話)

動力設備(EV) 【既設】EV電源撤去

機械設備工事

給排水衛生設備 準備工 便所、他各所改修（1階、2階、3階、4階）

消火設備 各所屋内消火栓箱更新（バルコニー等）

空調設備 温風暖房機更新（公仕室、会議室、ｻｰﾊﾞｰ室、司書室、休憩室、応接室、地学室、書道室、美術室、音楽室、生物室、化学室、理科講義室）

換気設備 換気扇、天井扇更新（便所、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ、室生物準備室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室、公仕室、保健室、会議室、映写室、視聴覚室、視聴覚準備室、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ室）

各種承認等

各種検査等

７月 ８月

令和５年 令和６年

１月 ２月 ３月９月 １０月 １１月 １２月

機械

令和　5年7月11日　～　令和　6年2月2日
出来高

月末現在　　　　　% 月末現在　　　　　% 月末現在　　　　　%

月末予定　　　　　% 月末予定　　　　　% 月末予定　　　　　%

全　　体　　工　　程　　表
作 成 日 令和　 5年  8月　25日

工事名　：令和5年度　県立前橋高等学校管理教室棟長寿命化改修工事
建　築 電　気 機　械 訂正記録 令和 　 年    月     日

進捗状況
月末現在　　±0日 月末現在　　±0日 月末現在　　±0日 確認印

月末予定　　±0日 月末予定　　±0日 月末予定　　±0日 群馬県教育委員会事務局管理課 建築 電気
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7.7％ 16.7％ 38.4％ 58.3％ 77.3％ 99.7％1.7％ 100％

外部足場組立

0.0％

防水改修

SUSﾌﾟﾚｰﾄ

塗装改修

躯体補修

塗装改修

建具改修

竪樋・EXP・J改修
80%

90%

100%

外部足場撤去

準備工

仮囲い・仮設ハウス設置 仮囲い・仮設ハウス撤去

煙突SUSﾌﾟﾚｰﾄ張り

PH部分防水型複層塗材E

「R階屋上」
1成分高強度型ウレタン塗膜防水

クラック、浮き、爆裂補修・シール

「3階、2階屋上」
1成分高強度型ウレタン塗膜防水

「外壁」 防水型複層塗材E 「上裏」 複層塗材E

「4～2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ」
1成分高強度型ウレタン塗膜防水

「ELV棟屋根」 DP塗装

竪樋、EXP・J改修

便所４－１

便所４－２

各室（X1～X15）

各室（X15～X26）

便所３－１

便所３－２

各室（X1～X15）

各室（X15～X26）

便所２－１

便所２－２

各室（X1～X10,11）

各室（X10,11～X26）

便所１－１

便所１－２

各室（X1～X14）

各室（X14～X26）

既存撤去

既存撤去

便所撤去

便所撤去

既存撤去

既存撤去

既存撤去

既存撤去

視聴覚室床、カウンセリング室間仕切、廊下１、階段Bほか改修工事

トレーニング室、開放通路、受水槽室、廊下１、階段Aほか改修工事

床、壁、天井下地～仕上

床、壁、天井下地～仕上

床、壁、天井下地～仕上

床、壁、天井下地～仕上

床、壁、天井下地～仕上

床、壁、天井下地～仕上

床、壁、天井下地～仕上

床、壁、天井下地～仕上

廊下２、階段Aほか改修工事

指導室、印刷室、職員室、図書室、廊下３、階段Bほか改修工事

物理準備室、理科講義室、地学教材室、地学室、廊下４、階段Aほか改修工事

美術教材室、社会科教材室、国語教材室、廊下５、階段Bほか改修工事

化学準備室、理科講義室、生物室、生物準備室、生物教材室、廊下６、階段Aほか改修工事

ピアノ室、音楽準備室、音楽教材室、社会科室、廊下７、階段Bほか改修工事

ASB事前調査

調査

硝子シール打替え（外部・内部）

各所撤去

各所撤去

各所撤去

各所撤去

各所撤去

各所撤去

各所撤去

各所撤去

10%

竹
内

完成
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takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
テキストボックス
西側部分施工


takizawa-mas
テキストボックス
東側部分施工


takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
テキストボックス
外壁塗装等


takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
線

takizawa-mas
テキストボックス
順次施工


takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
四角形

takizawa-mas
四角形




